

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.9.2024

(ďalej len „Dodatok č. 1“ a „Zmluva“)

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Obec Vrbová nad Váhom
Sídlo:	Vrbová nad Váhom 91, 946 65 Vrbová nad Váhom
Štatutárny zástupca:	Peter Ilčík – starosta obce
IČO:	00306746
DIČ:	2021035786
Bankové spojenie:	Prima banka a.s.
IBAN:	SK57 5600 0000 0009 0365 3002
Tel.:	+421 908 715 780
e-mail:	vrbova@pnet.sk
Zhotoviteľ:	BioCompact spol. s r.o.
Sídlo:	Na piesku 6, 821 05 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Štefkový - konateľ
IČO:	35706201
IČ DPH / DIČ:	SK2020265148 / 2020265148
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK31 0200 0000 0036 4175 2257
Tel.:	+421 907 899 391
E-mail:	biocompact@biocompact.sk
Zapísaný:	OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, Vl.č.: 12853/B

2. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v nasledovnom, znení.

2.2. Predmetom tohto Dodatku č.1 je zmena **bod 5.2.** Zmluvy o dielo zo dňa 17.9.2024 v nasledovnom znení:

Pôvodné znenie:

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Základ ceny pre DPH	221 174,69	EUR
DPH 20%	44 234,94	EUR
Celková cena s DPH	265 409,63	EUR

Slovom: Dvestodvadsaťjedentisícstosedemdesiatštyricelýchšesťdesiatdeväť EUR bez DPH.
DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

Nové znenie:**5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:**

Cena bez DPH	221 174,69	EUR
Základ ceny pre DPH 20% práce zrealizované v roku 2024	180 668,44	EUR
Základ ceny pre DPH 23% práce realizované v roku 2025	40 506,25	EUR
DPH 20%	36 133,69	EUR
DPH 23%	9 316,44	EUR
Celková cena s DPH	266 624,82	EUR

Slovom: Dvestodvadsaťjedentisícstosedemdesiatštyricelýchšesťdesiatdeväť EUR bez DPH. DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

2.3. Uvedená zmena je vykonaná v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. „potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy“, nakoľko zmena zmluvy Dodatkom č. 1 vyplynula z dôvodu zmeny Zákona č. 222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákonom č. 278/2024 Z. z. - Zákonom, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií.

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv <https://crz.gov.sk/>.

3.2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 17.9.2024.

3.3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ po jej podpísaní dostane jedno vyhotovenie a Objednávateľ dve vyhotovenia.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 1 neuzatvárajú ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Vo Vrbovej nad Váhom, dňa 24.1.2025

V Bratislave, dňa 24.1.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Peter Ilčík – starosta obce

.....
Ing. Peter Stefkový - konateľ