

## DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo č. 01/12/2018

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v platnom znení za účelom realizácie stavby:

„ZBERNÝ DVOR VRBOVÁ NAD VÁHOM (VO2)“

/ďalej len zmluva/

---

### I.

#### Zmluvné strany

**Objednávateľom :** Obec Vrbová nad Váhom  
**Sídlo:** Vrbová nad Váhom 91, 94665 Vrbová nad Váhom  
**IČO:** 00306746  
**DIČ:** 2021035786  
**Zastúpený:** Peter Ilčík – starosta obce

a

**Zhotoviteľom:** STABAC spol. s r.o.  
**Sídlo:** Darányiho 37, Komárno – Nová Stráž  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Juraj Adam - konateľ spoločnosti  
**IČO:** 31 428 568  
**IČ DPH:** SK2020399260  
**Zapísaný v:** OR Okresného súdu Nitra odd.sro VI č. 3217/N  
**Bankové spojenie:** ČSOB  
**IBAN.** SK26 7500 0000 0040 0891 3742  
**Tel:** 035/7782454  
**E-mail:** stabacsro@gmail.com

### II.

#### Predmet dodatku

**2.1.** Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo na stavebné práce č. 01/12/2018 v tomto znení:

#### **3 .Čas plnenia predmetu zmluvy**

Bod 3.2 sa mení

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do **9.4.2021**.

Skutočná realizácia - **4 mesiace** od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.

**2.2.** Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

### III.

#### Závěrečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.2. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na stavebné práce je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

V Komárne dňa 19.2.2021

Novej Stráži, dňa 19.2.2021

.....  
**Obec Vrbová nad Váhom**  
Peter Ilčík – starosta obce

.....  
**STABAC spol. s r.o.**  
Ing. Juraj Adam - konateľ spoločnosti