

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č. 10/2024

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Multifunkčné ihrisko“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Sídlo objednávateľa:	Vrbová nad Váhom 91, 945 01 Vrbová nad Váhom
Štatutárny zástupca:	Peter Ilčík
IČO:	00306746
DIČ:	2021035786
IČ	
DPH:	
Bankové spojenie:	Prima banka a. s.
IBAN:	SK57 5600 0000 0009 0365 3002
Tel.:	+421 905 609 544
e-mail:	vrbova@pnet.sk
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)	

1.2. Zhotoviteľ:

DARTON s. r. o.

Sídlo zhotoviteľa:	Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Šimon
IČO:	44820551
DIČ:	2022870322
IČ DPH:	SK2022870322
Bankové spojenie:	Tatra banka a. s.
IBAN:	SK75 1100 0000 0029 2484 4616
Tel.:	0903435966
e-mail:	darton@darton.sk
Zapísaný:	OR OS Nitra, odd. SRO, vi. Č. 24974/N
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)	

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.10.2024 Zmluvu o dielo č. 10/2024 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Multifunkčné ihrisko“ (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany následne uzatvorili dňa 31.01.2025 Dodatok č. 1 k Zmluve.
3. Predmetom Zmluvy je realizácia stavby „Multifunkčné ihrisko“ v katastrálnom území Vrbová nad Váhom na pozemku parc.C - č. 2435/28.
4. Po uzatvorení Zmluvy bola medzi Objednávateľom a poskytovateľom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1759/2025 pre projekt „Multifunkčné ihrisko Vrbová nad Váhom“ v rámci Programu Slovensko.
5. Zmluvné strany majú záujem odstrániť neaktuálny odkaz uvedený v článku 13 ods. 1 Zmluvy o dielo na Zmluvu o poskytnutí príspevku v rámci programu: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov“ č. 2024/001, keďže predmetný projekt / stavba je realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1759/2025 uzatvorenej v rámci Programu Slovensko. Účelom tejto zmeny je zosúladiť zmluvnú dokumentáciu so skutočným právnym a skutkovým stavom bez zmeny predmetu plnenia, rozsahu zákazky, ceny ani ostatných podstatných podmienok Zmluvy o dielo."
6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zmeny vykonané týmto dodatkom nepredstavujú podstatnú zmenu Zmluvy a nemajú za následok zmenu charakteru zákazky, rozšírenie predmetu plnenia, zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech Zhotoviteľa ani inú podstatnú zmenu Zmluvy.
7. Zmluvné strany v súlade so zásadou zmluvnej autonómie a za účelom odstránenia interpretačných nejasností pristupujú k uzatvoreniu tohto dodatku, ktorým uvádzajú zmluvnú dokumentáciu do súladu so skutočným skutkovým a právnym stavom zhotovenia diela.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok v súlade s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Článok 2

Zmena článku

1. Doterajšie znenie článku 13 ods. 1 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza týmto novým znením:

„1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Ostatné ustanovenia článku 13 Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Článok 3

Odobzдание staveniska

1. Ustanovenie článku 8 bod 3.1 Zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza týmto znením:

„3.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.“

2. Za deň odovzdania staveniska sa považuje deň uvedený v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísanom oboma zmluvnými stranami.“

Ostatné ustanovenia článku 8 Zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok 5

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy v znení Dodatku č. 1.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom výslovne zmenené, zostávajú nezmenené a v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Tento dodatok je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, a sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v Zmluve za podmienok uvedených v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jeho obsahom prečítaním, porozumeli jeho obsahu a vyhlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. Tento dodatok Zmluvy bol vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

V Komárne, dňa

DARTON s.r.o.

árno
70322

Za Zhotoviteľa:

Ing. Peter Šimon, konateľ

Vo Vrbovej nad Váhom, dňa

- 9. 07. 2026



Za Objednávateľa:

Peter Ilčík, starosta